

CRONOGRAMA
PROCESO DE CONTRATACIÓN DE ASISTENTES Y AUXILIARES

Correo: mesadepartes@istpargentina.edu.pe

	ETAPA	RESPONSABLE	DIAS	FECHAS INICIO	FECHAS TÉRMINO
1	Convocatoria de proceso	DRELM	5 calendario	15/03/2021	19/03/2021
2	Inscripción de postulantes (*)	Postulante	4 calendario	16/03/2021	19/03/2021
3	Evaluación				
	3.1 Evaluación curricular	Comité	01 hábil	22/03/2021	22/03/2021
	3.2 Publicación de resultados parciales	Comité	01 hábil	23/03/2021	23/03/2021
	3.3	Presentación de reclamos	Postulante	01 hábil	24/03/2021
Absolución de reclamos		Comité	01 hábil	25/03/2021	25/03/2021
4	Publicación de Resultados Finales	Comité	01 hábil	26/03/2021	26/03/2021
5	Adjudicación de posiciones vacantes y horas	Comité	01 hábil	29/03/2021	29/03/2021
	5.1 Remisión de informe final del proceso de selección	Comité/DG	01 hábil	30/03/2021	30/03/2021
6	Suscripción de contrato y aprobación	DRELM	02 hábil	31/03/2021	05/04/2021
			14 días		

(*) Estos días están incluidos dentro de los días establecidos para la Convocatoria

Marzo 2021						
Do.	Lu.	Ma.	Mi.	Ju.	Vi.	Sá.
	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30	31			

Abril 2021						
Do.	Lu.	Ma.	Mi.	Ju.	Vi.	Sá.
				1	2	3
4	5***	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	

(***) Inicio de contrato asistente y auxiliares.




Mg. CPC. JULIA T PALOMINO ALCA
Directora General(a)
I.E.S.T.P. "ARGENTINA"